

PROJETO PISCINASVIVAS

SUMÁRIO

- 1. Introdução
- 2. Justificativa
- 3. Objetivo
- 4. Escopo
- 5. Requisitos
- 6. Premissas
- 7. Restrições
- 8. Stakeholders
- 9. Riscos
- 10. Cronograma
- 11. Aprovação
- 12. Referências

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Projeto: PISCINASVIVAS – Sistema de Design e Orçamento para Piscinas

Cliente: HydroTech Engenharia **Data** de Início: 10/01/2026 Término: 15/06/2026 **Data Prevista** de Projeto: Gerente dο Vilson Teixeira Junior

Versão do Documento: 1.0

1. Justificativa do Projeto

A HydroTech Engenharia identificou a necessidade de otimizar o processo de criação e orçamento de projetos de piscinas, buscando maior agilidade, precisão nos cálculos e centralização das informações. O sistema PiscinasVivas será desenvolvido para atender essas demandas, oferecendo funcionalidades como elaboração de projetos personalizados, geração automática de orçamentos e controle de materiais e custos.

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver e implantar o sistema PiscinasVivas, uma solução digital integrada para criação e gestão de projetos de piscinas, com foco em precisão orçamentária, automação de processos e facilidade de uso.

3. Escopo do Projeto

Inclusões:

- Desenvolvimento do sistema em Javascript e Python
- Banco de dados PostgreSQL
- Hospedagem em máquina virtual de baixo custo na Oracle Cloud
- Módulos:
 - Cadastro de usuários
 - Cadastro de projetos de piscinas
 - Desenvolvimento de projetos
 - Controle de orçamento/financeiro
 - Gestão de Estoque

Exclusões:

- Aplicativo mobile (fase futura)
- Suporte multilíngue

4. Requisitos do Projeto

- Interface responsiva e intuitiva
- Autenticação segura com controle de acesso por perfil

- Backup automático periódico
- Relatórios exportáveis em PDF
- Tempo de resposta inferior a 2 segundos por requisição

5. Premissas

- A equipe de desenvolvimento terá acesso aos requisitos e processos de projetos
- A infraestrutura da Oracle estará disponível durante todo o projeto
- O cliente fornecerá feedback periódico

6. Restrições

- Orçamento limitado a R\$ 15.000,00
- Prazo máximo de 130 dias corridos
- Equipe composta por 2 desenvolvedores

7. Stakeholders

NOME	PAPEL	CONTATO
ANTONIO DE AZEVEDO CABREIRA	DESENVOLVEDOR	antonio.cabreira@fatec.sp.gov.br
VILSON TEIXEIRA JUNIOR	GERENTE	vilson.teixeira@fatec.sp.gov.br
MARCIA PEREIRA SOUZA	DIRETORA DA EMPRESA	marciasouza675@gmail.com

8. Riscos Identificados

RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PLANO DE MITIGAÇÃO
MUDANÇA NOS REQUISITOS	ALTA	MÉDIO	REUNIÕES PERIÓDICAS COM O CLIENTE
FALTA DE CONHECIMENTO PARA DESENVOLVIMENTO	MÉDIA	MÉDIO	ANÁLISE DE REQUISITOS E ESTUDO PRÉVIO

9. Cronograma Resumido

FASE	INÍCIO	TÉRMINO	RESPONSÁVEL
LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	10/01/2026	15/01/2026	VILSON TEIXEIRA JUNIOR
DESIGN DE ARQUITETURA	16/01/2026	06/02/2026	EQUIPE DEV.
DESENVOLVIMENTO	07/02/2026	25/04/2026	EQUIPE DEV.
TESTES E VALIDAÇÃO	26/04/2026	10/05/2026	EQUIPE DEV.
IMPLANTAÇÃO	10/05/2026	20/05/2026	VILSON TEIXEIRA JUNIOR

10. Patrocinador do Projeto

Nome: Marcia Pereira Souza Cargo: Diretora da Empresa

Responsabilidades:

- Aprovar o escopo e o orçamento do projeto
- Garantir os recursos necessários
- Acompanhar os marcos principais
- Validar a entrega final

11. Detalhamento de Custos

O orçamento estimado para o desenvolvimento e implantação do sistema AMIND CLINICAL é de **R\$ 15.000,00**, distribuído conforme os itens abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	EQUIPE DE 3 DEVS	R\$ 8.000,00
ANÁLISE DE REQUISITOS	CONSULTORIA TÉCNICA	R\$ 1.500,00
INFRA-ESTRUTURA DE HOSPEDAGEM	VM. ORACLE CLOUD	R\$ 1.200,00
LICENSAS E FERRAMENTAS	IDE'S E PLUGINS	R\$ 800,00
TESTES E VALIDAÇÃO	QA E HOMOLOGAÇÃO	R\$ 1.000,00
DOCUMENTAÇÃO E MANUAL DO USUÁRIO	REDAÇÃO E REVISÃO	R\$ 500,00
TREINAMENTO PARA USUÁRIOS	SESSÕES ONLINE	R\$ 1.000,00
RESERVAS PARA IMPREVISTOS	CONTIGÊNCIA (10%)	R\$ 1.000,00
** TOTAL GERAL **		R\$ 15.000,00

12. Aprovação do Projeto

DECLARO QUE LI E ESTOU DE ACORDO COM OS TERMOS DESTE DOCUMENTO.

FRANCA-SP, 13 DE OUTUBRO DE 2025.

MARCIA PEREIRA SOUZA VILSON TEIXEIRA JUNIOR
PATROCINADORA / DIRETORA DA EMPRESA GERENTE DE PROJETOS